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Tämä opinnäytetyö käsittelee kerrostalon loivan vesikaton korjausvaihtoehtoja. Työs-
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enimmäkseen keväällä 2013.  
Työssä käsitellään aluksi vesikattorakenteiden toimintaa yleisesti, jonka jälkeen käy-
dään läpi loivan vesikaton tyypillisiä ongelmia ja niiden korjausvaihtoehtoja. Työssä 
perehdytään myös hieman kattomuodon muutoksiin ja niissä huomioitaviin seikkoihin 
sekä energiatehokkuuden parantamiseen kattoremonttien yhteydessä. Osana opinnäy-
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This bachelor´s thesis covers the flat roof renovation options of an apartment building. 
The thesis discusses the most essential features of renovation planning and execution 
of the roof type. The proper function of a rooftop has an effect on the condition of the 
entire building, for which reason even the smallest problems should be repaired on 
time. The objective of this thesis was to make a coherent summary of essential facts 
when planning flat roof renovation.  
Information for this thesis has been gathered from many different sources such as lit-
erature, instructions and regulations concerning building trade, websites and also by 
interviewing the experts of the field. This thesis was commissioned by Ri-Plan PLC, a 
building trade consultancy from Kouvola. The subject of this thesis was discovered in 
December 2012, but most of the work has been conducted in spring of 2013. 
The beginning describes rooftop function at a general level. Later typical problems of 
a flat roof and renovation options for this type of roofs are introduced. Issues concern-
ing roof modifications and improving the energy efficiency of the building involved 
with roof renovation have been briefly explained. There is also one example construc-
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Absorptio Fotonien imeytyminen valoa osittain läpäise-
viin aineisiin. 
 
Aluskate Rakennusosa rakennuksen yläpohjassa, joka 
johtaa vesikatteen saumoista ja vuotokohdista 
valuvan veden rakennuksen ulkopuolelle. 
 
Aumakatto Kattotyyppi, jossa katon harjaan liittyy pää-
dyissä kalteva kolmiomainen päätyharja. 
 
Diffuusio Kaasumaisen veden (ilmankosteuden) tun-
keutuminen rakenteisiin. 
 
Höyrynsulku Rakennusosa, joka estää vesihöyryn diffuusi-
on rakenteisiin tai rakenteissa. 
 
Ilmansulku Rakennusosa, jonka pääasiallinen tehtävä on 
estää haitallinen ilmavirtaus rakenteen läpi 
puolelta toiselle. 
 
Kondensaatio Kostean ilman tiivistyminen vedeksi kylmällä 
pinnalla. 
 
Konvektio Lämmön siirtoa kaasussa tai nesteessä läm-
mön aiheuttamien virtausten mukana. 
 
Kuntotutkimus Menettely, jossa jokin rakennusosa tutkitaan, 
jotta saadaan selville vauriomekanismit ja so-
veltuvat korjausmenetelmät. 
 
Liikuntasauma Rakenne, joka estää siihen kohdistuvien rasi-
tusten siirtymisen rakenneosasta toiseen ja 




Nilcon-elementti Laattatyyppi, jota käytettiin paljon 1970-
luvun kerrostalojen rakenteissa. 
 
NR-ristikko Mitallistetusta puutavarasta tehty vesikaton 
kannatinrakenne. 
 
RT-kortti Rakennustieto Oy:n julkaisema tietokokoel-
ma, joka sisältää tietoa ja ohjeita liittyen ra-
kentamiseen. 
 
Saneerauskaivo Käytetään, kun vesikaton saneerauksen yh-
teydessä vanhat kattokaivot halutaan jättää 
paikoilleen. Saneerauskaivo asennetaan van-
han sisään. 
 
U-arvo Ilmoittaa lämpövirran tiheyden, joka jatku-
vuustilassa läpäisee rakennusosan, kun läm-
pötilaero rakennusosan eri puolilla olevien 
ympäristöjen välillä on yksikön suuruinen. 
 
Ulosheittäjä Ulosheittäjän tehtävä on johtaa vesi katolta 









Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia kerrostalon loivan vesikaton korjauksen 
suunnittelun ja toteutuksen keskeisimmät asiat. Vesikaton oikeanlainen toiminta on 
tärkeä asia koko rakennuksen kannalta. Jos vesikattorakenne ei toimi oikein, siirtyvät 
ongelmat helposti myös alapuolisiin rakenteisiin. Tämän takia vesikaton erilaisten on-
gelmien tunnistaminen ja korjaamien on tärkeää tehdä tarpeeksi ajoissa. Oikeanlainen 
suunnittelu, toteutus sekä huoltotoimenpiteet pidentävät rakennuksen käyttöikää ja 
suojaavat muita rakenteita vaurioitumiselta. 
Opinnäytetyön toimeksiantaja oli rakentamisen konsulttitoimisto Ri-Plan Oy Kouvo-
lasta. Tietoja työhön on hankittu rakennusalan kirjallisuudesta, rt-kortistosta, Suomen 
rakentamismääräyskokoelmasta, internetistä sekä haastattelemalla alan asiantuntijoita. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä yhtenäinen tiivis muistio loivien vesikattojen kor-
jauksen suunnittelussa huomioitaviin seikkoihin. Työssä keskitytään lähinnä kerrosta-
lojen loiviin vesikattorakenteisiin ja niiden ongelmiin, mutta samat ongelmat esiinty-
vät usein myös pienemmissä rakennuksissa, kuten omakoti- ja rivitaloissa.  
Työssä käsitellään aluksi vesikattorakenteiden toimintaa yleisesti, jonka jälkeen käy-
dään läpi loivan vesikaton tyypillisiä ongelmia ja niiden korjausvaihtoehtoja. Työssä 
perehdytään myös hieman kattomuodon muutoksiin ja niissä huomioitaviin seikkoi-
hin. Kattomuodon muutos voidaan tehdä pääosin kahdella eri toteutustavalla, perintei-
sesti paikalla rakentamalla tai valmiiksi maassa rakentamalla.  
Energiamääräysten kiristyessä korjausrakentamisessakin tulee ottaa huomioon raken-
nuksen energiatehokkuus. Työssä käsitellään energiatehokkuuden parantamista katto-
remonttien yhteydessä lisälämmöneristämisellä. Lisäksi käydään lyhyesti läpi yksi 
uudehko vesikateratkaisu, jonka avulla saadaan hyödynnettyä auringosta saatavaa 
energiaa rakennuksen käyttöön. 
Osana opinnäytetyötä esitellään lyhyesti yksi toteutunut esimerkkikohde. Esimerkki-
kohde on 1970-luvulla rakennettu asuinkerrostalo, jossa tehtiin kattomuodon muutos 
tasakatosta harjakatoksi. Tuon ajan rakenneratkaisut eivät vastaa nykypäivän raken-
tamismääräyksiä, jonka takia esimerkiksi lämmöneristystä lisätään usein kattomuodon 
muutoksen yhteydessä. Lopuksi käydään asioita läpi liittyen vesikaton huoltoon ja 
kunnossapitoon.  




Vesikattoihin kohdistuu paljon erilaisia rasituksia. Etenkin meillä Suomessa vesikatot 
joutuvat koville vuodenaikojen vaihteluiden takia. Katon tulee kestää ulkopuolisia ra-
situksia kuten ukkonen, vesi, rakeet, pakkanen, lumi, myrsky, imukuormitus, uv-
säteily, otsooni, rikkidioksidi, kuumuus, lika, pöly, lehdet sekä eri syistä johtuva 
kuormitus, kuten huoltoliikenne. Vesikattoon kohdistuu myös sisäpuolisia rasituksia 
kuten lämmitys, ilmastointi, jäähdytys, vesihöyry, kondensaatio ja konvektio. (Kuntsi 
1998, 6.)  
 
Kuva 1.  Vesikattoon kohdistuvia rasituksia (Kuntsi 1998, 6.) 
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2.1 Vesikaton määritelmät 
Vesikatot voidaan jakaa ryhmiin esimerkiksi vedenpitävyyden, kaltevuuden tai muo-
don mukaan. Katot jaotellaan usein juoksevan veden ja seisovan veden pitäviin. Juok-
sevan veden pitävä katto tulee olla veden pitävä, mutta ei välttämättä vesitiivis. Tällai-
sille katoille tyypillisiä katemateriaaleja ovat bitumikermi rimakiinnityksellä, bitumi-
nen kattolaatta, bitumiaaltolevy, kattotiili, kuitusementtilevy, poimutettu teräsohutlevy 
ja saumattu sileä pelti. Vesitiiviille katolle tyypilliset katemateriaalit ovat bitumikermi 
tiivissaumalla, monikerroksiset bitumikermit sekä muovi- ja kumikatteet. (Kuntsi 
1998, 7.) 
 
Kuva 2. Erilaisia kattomuotoja (Kuntsi 1998, 7.) 
 
 
2.1.1 Loivat katot 
Kun vesikaton kaltevuus on 1:10 tai vähemmän, voidaan kattoa pitää silloin loivana. 
Nykyään ei suositella suunniteltavaksi loivempia kuin kattoja kuin 1:80. (Toimivat ka-
tot 2007, 7.) Loivan vesikaton katemateriaaliksi valitaan esimerkiksi useampikertainen 
bitumikate, tiivissauma bitumikermi, tai muovi- ja kumikate. (RT 85–10141, 2.) 
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2.1.2 Jyrkät katot 
Loivan ja jyrkän katon rajaa ei ole tarkasti määritelty, mutta jyrkkinä kattoina pidetään 
usein kattoja joiden kaltevuus on suurempi kuin 1:20, vaikka loivat katot määritel-
läänkin alueelle 1:10–1:80. Katemateriaaliksi jyrkille katoille valitaan usein vedenpi-
tävä kate, kuten tiili-, pelti-, ja muut erilaiset aaltolevykatteet sekä bitumikatteista 
kolmiorima- ja kattolaattakatteet. (Toimivat katot 2007, 37.) 
2.2 Toimiva kattorakenne 
Katto on rakennuksen tärkeimpiä osia. Vesikaton tärkein ominaisuus on sen ve-
deneristävyys kaikissa olosuhteissa. Katon kunto vaikuttaa oleellisesti myös muihin 
rakennuksen tärkeisiin osiin. Oikeanlainen suunnittelu, toteutus sekä huoltotoimenpi-
teet pidentävät rakennuksen käyttöikää ja suojaavat muita rakenteita vaurioitumiselta.  
Yläpohjarakenne erottaa rakennuksen ylimmän kerroksen ja ulkoilman toisistaan. Se 
muodostuu kantavasta rakenteesta, ilman/höyrynsulusta, lämmöneristyksestä, 
vedeneristyksestä, veden poistosta, läpivienneistä, toimivasta tuuletuksesta sekä 
muista kattoon liittyvistä rakenteista. Kattorakenne voidaan toteuttaa myös 
tuulettumattomana. Rakenne suunnitellaan kokonaisuutena, jossa edellä mainitut osat 
toimivat yhdessä moitteettomasti. (RIL 107–2012, 89.) 
 
Kattojen suunnittelua säätelevät erilaiset määräykset ja ohjeet, kuten EU:n rakennus-
tuotedirektiivit, viranomaissäädökset, tuotestandardi. Uusien kattojen sekä saneeraus-
kohteiden suunnittelussa kannattaa myös käyttää apuna vapaaehtoisia ohjeita, kuten 
RT-kortit.  
2.2.1 Vedenpoisto 
Kattojen moitteettoman toiminnan takaamiseksi on huolehdittava, että vesi pääsee 
poistumaan katolta, eikä jää seisomaan sinne pitkiksi ajoiksi ja näin ollen aiheutta-
maan mahdollista vuotoriskiä. Riippuen kattojen muotoilusta vedenpoisto voidaan 
tehdä joko ulko- tai sisäpuolisin menetelmin. (Kuntsi 1998, 23.) 
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2.2.2 Ulkopuolinen poisto 
Ulkopuolinen vedenpoisto soveltuu erityisesti harjakatoille ja muille katoille, joissa 
katto on kalteva ulospäin. Vesi johdetaan räystäillä oleviin kouruihin, joista vesi joh-
detaan riittävän kallistuksen avulla syöksytorviin ja sitä kautta sadevesiviemäriin tai 
maastoon. Ulkopuolisessa vedenpoistossa syöksyputket kannattaa varustaa erillisillä 
sulatuskaapeleilla, jotta vesi ei pääse jäätymään. Ulkopuolisen vedenpoiston yhteydes-
sä alaräystäät tulee varustaa tippapellein, jotka ohjaavat veden kouruihin ja estävät ve-
den pääsyn räystäsrakenteisiin. (RIL 107–2012, 103–104.) 
2.2.3 Sisäpuolinen poisto 
Suurissa rakennuksissa ja loivilla vesikatoilla vedenpoisto toteutetaan useimmiten si-
säpuolisena. Sisäpuolisessa poistossa katto on muotoiltu siten, että vedet saadaan joh-
dettua tiettyyn kohtaan, jossa sijaitsee kattokaivo. Kattokaltevuuksilla 1:40 ja sitä loi-
vemmilla katoilla kaivot tulisi sijoittaa niin, että veden virtausmatka kaivoon on enin-
tään 15 m. Mikäli vesikaton eri osissa lämpötila vaihtelee alapuolisten tilojen erilaisis-
ta lämpötiloista johtuen, pyritään vedenpoisto järjestämään kultakin alueelta erikseen. 
Jos tämä ei ole mahdollista, tehdään kallistukset kylmemmiltä osilta lämpimiin päin ja 
kattokaivot sijoitetaan rakennuksen lämpimälle puolelle, jolloin pannejään muodos-
tumisen riski vähenee. (RIL 107–2012, 122.)  
Sisäpuolisella vedenpoistolla varustetuilla katoilla tulisi olla aina veden ulosheittäjä. 
Ulosheittäjän tehtävä on johtaa katolle kertyvä vesi pois katolta seinälinjan ulkopuo-
lelle. Ulosheittäjä kannattaa sijoittaa siten, että talon asukkaat näkevät, jos ulosheittä-
jästä tulee vettä. Tällöin on hyvin todennäköistä, että kattokaivot eivät toimi oikein. 
Kattokaivoja ei tulisi sijoittaa 1000 mm lähemmäksi pystyrakenteita ja niiden tulisi ol-
la helposti puhdistettavissa. (RIL 107–2012, 122.) 
2.2.4 Tuuletus 
Rakenteisiin saattaa kertyä kosteutta monista eri syistä. Ilmavuotojen mukana voi kul-
keutua kosteutta ja rakenteiden läpi siirtyy diffuusisesti vesihöyryä lämmöneristysker-
rokseen ja tiivistyy siellä vedeksi kylmänä vuoden aikana. Vesihöyryä saattaa siirtyä 
myös konvektiovuotojen vaikutuksesta. Työn aikana rakenteisiin saattaa myös päästä 
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kosteutta. Oikeanlaisen tuuletuksen avulla voidaan kuitenkin poistaa tätä kostetutta 
rakenteista. (Kuntsi 1998, 33.) 
Tuuletus toteutetaan usein luonnollisesti painovoimaisesti erilaisten lämpötilojen vai-
kutuksesta. Tällöin vaatimuksena on riittävä korkeusero tulo- ja poistoaukkojen välil-
lä. Ilma siirtyy paine-eroista johtuen alhaalta ylöspäin. Tuuletus voidaan hoitaa myös 
koneellisesti. Koneellinen tuuletus on tehokas tapa tuulettaa yläpohjan rakenteita, 
mutta koneellisessa tuuletuksessa ilman virtaus muodostuu voimakkaaksi ja on ole-
massa vaara, että imetään lämmintä sisäilmaa samalla lämmöneristyskerroksen läpi. 
Lämmin ilma sitoo kosteutta, joka pääsee tuuletustilaan ja kostuttaa rakenteita. (Kunt-
si 1998, 33.) 
Periaatteessa tuulettuva rakenne on aina turvallisempi, kuin tuulettumaton rakenne. 
Yläpohjarakenne voidaan kuitenkin toteuttaa myös tuulettumattomana. Tällaisessa ra-
kenteessa yläpohjaan ei tule ollenkaan erillistä ilman-, tai höyrynsulkua, vaan rakenne 
on sisäänpäin ilmaa ja vesihöyryä läpäisevä. Tällaista rakennetta ei kuitenkaan suosi-
tella rakennettavaksi Suomen ilmasto-olosuhteissa. (Toimivat katot 2007, 8.) 
Tuuletustila ja – väli tehdään tavanomaisissa rakenteissa aina lämmöneristyskerroksen 
kylmälle puolelle (RIL 107–2012, 102). Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta näh-
dään ohjeellinen mitoitus loivan katon sekä jyrkän katon tuuletukselle. 













1:40 tai loivempi 300 mm  
2,5 
 
2,5 1:20–1:40 200 mm 
 
Taulukko 2. Tuulettuvan jyrkän katon tuuletuksen ohjeellinen mitoitus (RIL 107–
2012, 133.) 








1:10 tai jyrkempi 100 mm 2,0 2,0 
1:10–1:20 200 mm 2,5 2,5 
 





Yläpohjan toimintaan vaikuttaa oleellisesti rakenteen lämmöneristys. Lämmöneristys 
tulisi suunnitella siten, että se täyttää voimassa olevat määräykset ja vaatimukset. 
Lämmöneristys, tuuletus ja ilman-/höyrynsulku toimivat yhdessä ja vaikuttavat toi-
siinsa ja jos jokin näistä ei toimi, vaikuttaa se koko rakenteen toimintaan. (RIL 107–
2012, 101.) Yläpohjarakenne voidaan toteuttaa myös niin sanottuna käännettynä kat-
torakenteena, jolloin lämmöneristyskerros on vedeneristyksen yläpuolella.  
2.2.6 Ilman- ja höyrynsulku 
Rakenteiden luotettavan toiminnan varmistamiseksi rakenteissa tulee aina olla ilman 
ja höyrynsulku. Ilma- ja höyrynsulku on tärkeä osa yläpohjarakennetta, koska lämpöti-
laerojen vuoksi lämmin ilma, joka sisältää enemmän kosteutta pyrkii nousemaan ylös-
päin. Samalla paine-ero ulkoilmaan verrattuna on suurempi, kuin rakennuksen muilla 
alueilla. Tällöin vaurioitunut ilmansulku saattaa päästää haitallisia määriä kosteutta 
rakenteisiin. (RIL 107–2012, 101.) 
 
Kuva 3. Esimerkkejä sisä- ja ulkoilman välisen lämpötilaeron aiheuttamista paine-
eroista rakenteiden yli talvella (RIL 107-2012, 26.) 
 





Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 mukaan vesikatto tulee rakentaa siten, 
että mahdollisessa tulipalotilanteessa palo ei pääse leviämään vaaraa aiheuttavalla ta-
valla katteessa, eikä sen alustassa. Vesikatteen on yleensä oltava luokkaa BROOF(t2).  
(RakMK E1, 25.) Mikäli vesikatteen alusta ei ole vähintään luokkaa A2-s1, d0 on pa-
lavalla alustalla olevat suuret kattopinnat jaettava enintään 2400 m
2
 osiin. Osiin jaka-
minen tapahtuu palokatkoilla, jotka tehdään joko pysty- tai vaakasuuntaisina. Palokat-
kot sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan alla olevien osastoivien seinien kohdalle. 
Ensisijaisesti suositellaan käytettäväksi vaakasuuntaisia palokatkoja. (Toimivat katot 
2007, 14.) 
 
3 LOIVAN VESIKATON TYYPILLISIÄ ONGELMIA 
Tasakatoissa vesivuotoriski on tyypillinen ongelma, koska kattokaltevuuden takia vesi 
saattaa päästä seisomaan katolla erilaisiin painaumiin. Tällöin pienetkin vuotokohdat 
saavat veden vuotamaan rakenteisiin. Katolle kertyvä lumi saattaa aiheuttaa ongelmia 
rakenteiden kestävyydelle, jos lumikuorma pääsee kasvamaan liian suureksi. Erityi-
sesti tämä korostuu tasakatoissa, koska siellä lumi pääsee kasaantumaan paikoilleen.  
Tasakattoja rakennettiin paljon 1970-luvulla. Sen ajan rakennusmääräykset ja – ratkai-
sut eivät täytä nykypäivän vaatimuksia. Tuohon aikaan rakenneratkaisut olivat usein 
puutteellisia. Aluskatteen puuttuminen ja tuuletuksen ongelmat saattoivat aiheuttaa 
rakenteisiin vesivahinkoja. Ohut lämmöneristyskerros taas nostaa rakennuksen energi-
an kulutusta, sillä yläpohjan kautta poistuu suuria määriä lämpöä ulos. (Laurinantti 
21.1.2013.) 
VTT:n tekemän arvion mukaan noin 30 % 1970-luvun loivista vesikatoista on kärsinyt 
vesivuodoista elinkaarensa jossakin vaiheessa. Syitä vesivuotoihin ovat olleet alkupe-
räisen vedeneristyksen laatu, vanhenemisesta johtuvat vauriot, alusrakenteista johtuvat 
katevauriot sekä erilaisten detaljirakenteiden puutteellinen toteutus. (Nieminen, 13.)  
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3.1 Vauriot ja niiden syyt 
Vesikaton korjausta suunniteltaessa on tärkeää selvittää vaurioiden syyt. Esimerkiksi 
yläpohjan rakenteiden kosteus ei aina johdu katon vuotamisesta, vaan se voi johtua 
myös tuuletuksen puutteellisuudesta. Olisi tärkeää suorittaa huolto- sekä korjaustoi-
menpiteet ajoissa, koska muuten joudutaan mahdollisesti korjaamaan myös vesikaton 
alapuolisia rakenteita kosteusvaurioilta. (RT 85–10738, 3.) 
Katon käyttöikää voidaan pidentää huomattavasti huoltamalla kattoa säännöllisesti. 
Opinnäytetyön lopussa on luku, jossa käsitellään katon huoltoa ja kunnossapitoa. Ka-
ton kunto tulisi tarkistaa vuosittain. Huoltokäynneillä tulisi tarkistaa kate, saumat, kat-
tokaivot, räystäät, läpiviennit, katteen ylösnostot ja pellitykset. Mikään katto ei kestä 
ikuisesti. Katon huollon, korjauksen tai parannuksen tarpeen aiheuttavat yleensä seu-
raavat tekijät: (RT 85–10738, 4.) 
 Puutteelliset kattokaltevuudet. Tämän seurauksena vesi pääsee lammikoitu-
maan, jäätymään ja rikkomaan katetta 
 Kattokaivojen ongelmat 
 Katteen saumojen aukeaminen ja liikuntasaumojen puuttuminen 
 Alapuolisen lämmöneristyksen muodonmuutokset ja painumat 
 Ylösnostojen, läpivientien ja räystäiden suunnittelu- ja työvirheet, jonka seura-
uksena vettä pääsee rakenteisiin 
 Vanheneminen, jolla tarkoitetaan normaalia kulumista ja materiaalin ominai-
suuksien heikkenemistä 
 Väärästä suunnittelusta, työn toteutuksesta tai materiaalin virheistä johtuvat 
rakenteelliset vauriot 
 Luonnonvoimien aiheuttamat vauriot, joista yleisempiä ovat tuulen aiheutta-
mat katteiden irtoamiset ja repeämät, jään aiheuttamat repeämät sekä lumen 
aiheuttamat vauriot 
 Ilman saasteet, joita nykyisin ilmenee yhä entistä enemmän 
 Katolla liikkuminen 
 Fysikaaliset muutokset, jotka aiheutuvat esimerkiksi tärinästä tai rakenteiden 
lämpötilan ja kosteuden vaihteluista 
 Tulipalot 
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 Energian säästötarve, jonka merkitys kasvaa jatkuvasti energiatehokkaan ra-
kentamistavan yleistyessä 
3.2 Vaurioiden tutkiminen 
Katon vaurioita tutkitaan selvittämällä katon vuotokohdat. Tähän voidaan käyttää 
apuna käyttäjien havaintoja. Talon asukkaiden havainnot mahdollisista vuotokohdista 
saattavat helpottaa vaurioiden tutkimista. Vuotojen laajuus sekä niistä aiheutuneet ra-
kenteiden vauriot on myös tutkittava tarkasti. Rakennepiirustukista voidaan tutkia ve-
sikaton rakennetta ja arvioida yläpohjan kosteusteknistä toimintaa. Myös aikaisem-
mista korjauksista ja niihin liittyvistä dokumenteista sekä rakennuksen mahdollisesta 
huoltokirjasta voi olla apua vaurioita tutkittaessa. (RT 85–10738, 2.)  
Silmämääräisesti vesikatosta voidaan tarkistaa muun muassa vesikatteen kunto, kiin-
nitys ja saumaus (RT 85–10738, 2). Vaurioita tarkastettaessa kannattaa korjauksen 
suunnittelua varten käyttää apuna valokuvausta. 
Yläpohjaa ja vesikattoa voidaan tutkia avaamalla vesikatetta ja läpivientejä, jolloin 
päästään käsiksi rakenteisiin. Puisten rakennusosien kosteuspitoisuutta voidaan mitata 
kosteusmittarilla. Lämmöneristeiden kosteuspitoisuutta voidaan mitata kuivaamalla 
muovipussiin suljettu näyte kuivausuunissa. Mahdollisten sienikasvustojen varalta 
voidaan tehdä myös tutkimuksia ottamalla näytteitä ja tutkimalla ne laboratoriossa. 
(RT 85–10738, 3.) 
 
4 LOIVAN VESIKATON KORJAUSVAIHTOEHTOJA 
Vesikaton korjauksessa on tavoitteena saada toimiva ja kestävä ratkaisu. Uuden katon 
alkuvaiheen ongelmista selvitään usein yksittäisillä korjaustoimenpiteillä, mutta van-
hemman, elinkaarensa päätänsä lähestyvän vesikaton korjaus vaatii usein suurempia 
toimenpiteitä. Kermikatteiden käyttöikä vaihtelee 15…40 vuoteen, riippuen katemate-
riaalista, ympäristörasituksista ja alusrakenteesta kermikatteeseen kohdistuvista rasi-
tuksista. (RT 85–10738, 3.) 
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Ennen korjaustoimenpiteitä kohteelle tehdään kuntotutkimus, jonka perusteella lähde-
tään suunnittelemaan tulevaa kattoremonttia. Korjausvaihtoehtoja on monia ja ne 
vaihtelevat riippuen kohteesta. Korjaussuunnitelma tehdään kuntotutkimuksen perus-
teella. Korjaussuunnitelmaan tulee sisällyttää aina työselitys ja riittävästi detaljipiirus-
tuksia. 
 
Kuva 4. Loivan vesikaton saneeraus. Alkutilanne (Sokura, 2011) 
 
4.1 Kaltevuuskorjaukset 
Riittämättömistä katon kaltevuuksista aiheutuu usein ongelmia. Vesi pääsee seiso-
maan katolla ja tämä voi lisätä vesivuotojen riskiä. Loivissa vesikatoissa kallistusten 
korjaus tehdään usein kevytsoralla ja kovilla mineraalivillalevyillä. Kaltevuuskorjaus 
tulisi tehdä, jos katon kaltevuus on loivempi, kuin 1:80. Kallistukset tulisi korjata riit-
tävän suurella alueella, jotta veden lammikoituminen ei ainoastaan siirtyisi paikasta 
toiseen. (Toimivat katot 2007, 21.) 




Kuva 5. Esimerkki vesikaton kallistusten korjauksesta (RT 85–10738, 6.) 
 
4.2 Kattokaivojen korjaus 
Kattokaivot ovat usein ja läpiviennit ovat usein ongelmakohtia loivissa vesikatoissa. 
Mikäli ne ovat väärin suunniteltu ja toteutettu, voi vesi päästä sitä kautta valumaan 
alapuolisiin rakenteisiin. Vanhan kattokaivon sisään voidaan asentaa saneerauskaivo. 
Jos vanha kattokaivo on halkaisijaltaan 75 mm tai pienempi, saneerauskaivoa ei suosi-
tella, vaan kattokaivo tulisi uusia kokonaan. Suositeltava halkaisija on vähintään 100 
mm.  




Kuva 6. Esimerkki kattokaivon toteutuksesta (RT 85–10738, 6.) 
 
 
4.3 Katteen paikalliset korjaukset 
Kermikatteen paikallinen korjaus voidaan tehdä silloin kun vauriokohdat ovat pieniä 
ja paikallisia. Korjaus tehdään vanhasta katemateriaalista riippuen kumibitumikermil-
lä, muovibitumikermillä tai muovi-elastomeerikermillä. Paikalliset halkeamat ja poi-
mut voivat aiheutua alapuolisen kantavan rakenteen liikkeistä. Tällöin vauriot korja-
taan lisäämällä paikkauskaista. Ennen korjausta on kuitenkin tärkeää varmistaa, ettei 
yläpohjarakenteisiin ole vuodon seurauksena jäänyt kosteutta. (RT 85–10738, 7.) 
4.4 Vesikatteen uusiminen 
Kermieristys voidaan uusia useilla eri tavoilla. Vesikatteen uusimiseen liittyy usein 
myös muita rakenneosien korjauksia, kuten kallistukset, räystäät ja läpiviennit. Van-
haa katetta ei yleensä saa pitää vedeneristyksenä, vaan uusien kermien tulisi täyttää 
vaadittava vedeneristyksen käyttöluokka. (RT 85–10738, 8.) Katerakenteet voidaan 
jaotella kolmeen eri käyttöluokkaan kattokaltevuuden mukaan: VE20, VE40, VE80 ja 
VE80R. Nämä luvut kuvaavat vesikaton minimikaltevuutta eli esimerkiksi VE80 mi-
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nimikaltevuus on 1:80. (Toimivat katot 2007, 12.) Alla olevasta taulukosta nähdään 
kullekin kaltevuudelle hyväksyttävät katerakenteet kermeillä, jotka täyttävät tuote-
luokkavaatimukset (TL). 
Taulukko 3. Bitumikermien käyttöluokat (Toimivat katot 2007, 12.) 
Katerakenne VE20 (1:20) VE40 (1:40) VE80 (1:80) VE80R (1:80) 
TL1 X X   
TL4 + TL3 X    
TL4 + TL2 X X   
TL4 + TL1 X X   
TL3 + TL3 X X   
TL3 + TL2 X X   
TL2 + TL2 XX XX XX  
TL2 + TL1 X X X  
TL2 + TL2 + TL2 X X X XX 
TL2 + TL2 + TL1 X X X X 
XX = Suositeltava katerakenne kussakin käyttöluokassa 
 
Joissakin tapauksissa uusi vedeneristys voidaan asentaa vanhan kermin päälle. Ennen 
uuden vedeneristyksen asentamista vanha kate tulee puhdistaa, kuivata ja poistaa hai-
talliset epätasaisuudet.  Jos katteen pinta on huonossa kunnossa, asennetaan laakeri-
kerrokseksi esimerkiksi 20 mm paksut kovat mineraalivillalevyt. Uusi kermi kiinnite-
tään mekaanisesti korroosionkestävin kiinnikkein aluskermin läpi kantavaan rakentee-
seen tai pisteliimauksella vanhan kermin päälle. Kiinnitystapa tulee suunnitella koh-
teeseen sopivaksi ja uuden kermin yhteensopivuus vanhaan kermiin tulee tarkistaa. 
(RT 85–10738, 8.) 
Mikäli vanha kate on siinä kunnossa, että uutta ei voida asentaa päälle, on vanha kate 
poistettava. Uusi kate asennetaan mahdollisuuksien mukaan voimassa olevien määrä-
ysten ja ohjeiden mukaisesti. (RT 85–10738, 8.) 








Kuva 8. Loivan vesikaton saneeraus. Lopputilanne (Sokura, 2008) 
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5 KATTOMUODON MUUTOS 
Kattomuodon muutos voi tulla kysymykseen, kun rakennukseen suunnitellaan katto-
remonttia. Toimenpide on usein kallis ja sitä suunniteltaessa tulisikin miettiä, mitä 
muodon muutoksella haetaan. Ovatko kyseessä rakennusfysikaaliset syyt, rakennuk-
sen ulkonäkö vai molemmat. Kattomuodon muutoksella saadaan muokattua rakennuk-
sen ulkonäköä huomattavasti. Usein tasakaton muutoksia harjakatoiksi toteutetaan 
pientaloissa ja kerrostaloissa.  
Kattomuodon muutoksia ei tulisi tehdä vain rakennusfysikaalisista syistä.  Usein kuvi-
tellaan, että katto-ongelmat poistuvat kattomuodon muutoksella, vaikka ongelmien 
syyt ovat usein virheellisessä suunnittelussa ja työn toteutuksessa. Usein vanhan tasa-
katon korjaaminen tulee halvemmaksi kuin muodon muuttaminen. (Kuntsi 1993, 78.) 
Kattomuodon muutoksesta on usein myös paljon hyötyä. Sen yhteydessä voidaan pa-
rantaa rakennuksen energiatehokkuutta toteuttamalla yläpohjaan lisälämmöneristys. 
Samalla voidaan tarvittaessa luoda lisää varasto- ja mahdollisesti asuintilaa uudelle ul-
lakolle.  
 
Kuva 9. Tasakaton muutos harjakatoksi (Kuntsi 1993, 79.) 
 




Kun aletaan suunnitella kattomuodon muutosta, on tärkeää selvittää kyseisellä tontilla 
vallitseva rakennuskaava. Luvan tarve tulee selvittää rakennusvalvontaviranomaisilta.  
Voimassa olevat määräykset vaikuttavat siihen, onko kattomuodonmuutoksen toteut-
taminen mahdollista. Ympäröivä asuntokanta voi myös vaikuttaa kattomuodon muu-
toksen toteuttamiseen. (Laurinantti 22.1.2013.) 
Kattomuodon muutos, kuten muutkin rakennustyöt vaativat aina asianmukaiset suun-
nitelmat. Toimenpide on luvanvarainen työ ja siihen tarvitaan suostumus rakennusval-
vonnasta. Suunnitelma-asiakirjoissa tulee esittää työselostus kohteesta sekä purku- ja 
vedeneristyssuunnitelma. Lupaa varten vaaditaan myös pääpiirustukset, joissa näkyy 
kattomuodonmuutos. Lisäksi työn toteuttamista varten on asiakirjoissa hyvä esittää 
sääsuojaus ja muut mahdolliset suojaustoimenpiteet sekä purkujätteen käsittely. (RT 
85–10738, 2.) 
Suunnittelija laatii kohteelle tarvittavat rakennesuunnitelmat sekä tekee riittävästi ra-
kennedetaljeja (Liite 1) (RT 85–10738, 2). Esimerkiksi valmiilla kattoristikoilla tehtä-
essä vaaditaan suunnittelijalta vesikattopiirustus (Liite 2) kantavista rakenteista sekä 
ristikon valmistusta varten ristikkokaaviot (Liite 3).  
Joissakin tapauksissa katon rakenteellinen kantavuus saattaa joutua koetukselle, jos 
esimerkiksi vanhan kermikatteen tilalle asennetaan huomattavasti painavampi tiilikate. 
Tällöin rakennesuunnittelijan on varmistettava kantavien rakenteiden rakenteellinen 
kantavuus.  
Myöhemmin esitellään yksi esimerkkikohde, jossa on tehty hiljattain vesikaton perus-
korjaus. Kohteessa asennettiin vanhan tasakaton päälle uusi aumakatto. Tämän opin-
näytetyön liite-osiossa on esitetty joitakin piirustuksia liittyen kyseiseen kohteeseen.  




Kuva 10. Esimerkki tasakaton kattomuodon muutoksesta (RT 83-10662, 10.) 
 
Jos vanha katemateriaali aiotaan vaihtaa uudeksi, tulee varmistaa, että katon kaltevuus 
on sopiva uudelle katemateriaalille. Alla olevasta taulukosta voidaan nähdä, mikä ka-
temateriaali sopii millekin kattokaltevuudelle. 
Taulukko 4. Eri materiaalien ja katetyyppien minimikaltevuuksia (RIL 107-2012, 132) 
Materiaalit Minimikaltevuus 
Bitumikatteet: 
   Kolmiorimakate, perinteinen ilman aluskermiä 
   Kolmiorimakate, aluskermillä 
   Kattolaattakate, aluskermillä 





1:10 – 1:80 




   Muotolevykate, aluskatteella 
   Poimulevykate, aluskatteella 
   Pystysaumakate, aluskatteella 
   Saumattu teräskate, umpilaudoitus ja aluskermi 
   Saumattu teräskate, aluskatteella 
   Saumattu teräskate ilman aluskatetta 
 
1:4 






   Betonikattotiilet, aluskatteella 
   Betonikattotiilet, umpilaudoitus ja aluskermi 
   Savikattotiilet, aluskatteella 











5.2 Toteuttamistavan valinta 
Uusi vesikattorakenne voidaan pääsääntöisesti toteuttaa kahdella eri tavalla, joko pe-
rinteisesti paikalla rakentamalla tai maassa rakentamalla. Molempiin tapoihin liittyy 
omat hyödyt sekä haasteet. Perinteinen tapa sopii lähes kaikkiin kohteisiin. Jos vesi-
katto päätetään rakentaa maassa, tulee ottaa huomioon muutamia asioita, jotta toteutus 
on ylipäätänsä mahdollista. (Laurinantti 22.1.2013.) 
5.2.1 Paikalla rakentaminen 
Paikalla rakentaminen on perinteinen menetelmä, jossa kaikki vesikattorakenteen osat 
nostetaan katolle ja kasataan katolla erikseen. Tätä toteutusmallia voidaan käyttää lä-
hes kaikissa kohteissa. Menetelmään liittyy kuitenkin paljon työturvallisuusriskejä, 
koska siihen liittyy paljon työvaiheita ja joudutaan työskentelemään korkealla. Tämän 
menetelmän etuina voidaan pitää sitä, että se on vanha menetelmä ja kokeneille työn-
tekijöille selkeä.  
5.2.2 Vesikaton rakentaminen maassa 
Vesikatto voidaan rakentaa myös maassa kokonaan valmiiksi, tai pienempinä element-
teinä. Tontin koko asettaa rajoitteita tämän toteutustavan valinnalle. Menetelmä vaatii 
paljon tilaa tontilta, koska vesikaton rakentaminen maassa vaatii tasaisen ko-
koamisalustan, minkä päällä rakenne voidaan koota.  
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Maassa rakentamalla voidaan helpottaa monia työvaiheita, kuten räystäsrakenteiden 
tekemistä. Työskentely on huomattavasti helpompaa ja turvallisempaa, kun työsken-
nellään maan pinnalla.  
Tätä rakentamistapaa käytettäessä suurimmat haasteet ja riskit liittyvät valmiiden ve-
sikattorakenteiden nostamiseen. Vesikaton rakentaminen maassa aiheuttaa hieman li-
sätöitä rakennesuunnittelijalle. Vesikattoelementin nostamista varten tulee tehdä nos-
tosuunnitelma, jonka usein laatii rakennesuunnittelija. Rakennesuunnittelijan tulee li-
säksi huomioida elementtien mahdollinen lisätuenta, koska noston aikana rakenteisiin 
kohdistuu paljon rasituksia. (Laurinantti 22.1.2013.) 
5.2.3 Työturvallisuus 
Työturvallisuuden tärkeyttä painotetaan jatkuvasti ja kokoajan pyritään kehittämään 
turvallisempia työskentelytapoja. Rakennusalalla eniten työtapaturmia sattuu juuri ta-
lonrakentamisen ammattiryhmässä. Koko rakennusalaa tarkasteltaessa tyypillisimpiä 
työtapaturman aiheuttajia oli putoaminen, hyppääminen, kaatuminen ja liukastuminen. 
Suurin osa kuolemaan johtaneista työtapaturmista on liittynyt juuri putoamiseen. (Pri-
ha, Repo, Savinainen, Lappalainen & Oksa 2009, 5-11.) 
Korkealla työskenneltäessä liittyy aina riski putoamiseen. Tätä riskiä voidaan pienen-
tää rakentamalla vesikatto maassa mahdollisimman valmiiksi. Perinteisesti paikalla 
rakennettaessa korkealla suoritettavia työvaiheita on huomattavasti enemmän kuin 
maassa rakennettaessa.  
 
6 ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN 
Nykyisin kaikki uudisrakentaminen ja suuri osa korjausrakentamisesta pyritään toteut-
tamaan matalaenergiaratkaisuina. Vuoden 2020 jälkeen kolmasosa korjausrakentami-
sesta tulisi toteuttaa vähintään passiivitalonratkaisuina ja vuoden 2030 jälkeen kaikki 
korjausrakentamiskohteet. (Nieminen 2009, 5.)  
Tulevaisuudessa pyritään yhä enemmän käyttämään uusiutuvia energianlähteitä, kuten 
aurinkoenergiaa, maalämpöä tai tuulivoimaa. Rakennuksen energiatehokkuuden pa-
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rantamiseen liittyy toki muitakin asioita, mutta esimerkiksi kattoremonttia tehtäessä 
olisi järkevää toteuttaa yläpohjan lisälämmöneristys. Alla olevasta taulukosta nähdään, 
miten eri aikakausien rakentamismääräykset ovat vaikuttaneet rakennusosien U-
arvoihin. 




C3 1976 C3 1978 C3 1985 C3 2003 C3 2007 C3 2010 
Ulkoseinä 0,40 0,29 0,28 0,25 0,24 0,17 
Yläpohja 0,35 0,23 0,22 0,16 0,15 0,09 
Alapohja 0,40 0,40 0,36 0,25 0,24 0,16/0,09 
Ikkunat 2,10 2,10 2,10 1,40 1,40 1,00 




n50-luku 6 6 6 4 4 2 
LTO:n vuosi-
hyötysuhde 
0 0 0 30 % 30 % 45 % 
Vaipan lämpö-
häviön jousto 
0 0 10 % 20 % 20 %   30 % 
 
 
6.1 Lisälämmöneristys kattoremontin yhteydessä 
Pelkän katteen uusimisen sijaan on usein katon toiminnan parantamisen kannalta jär-
kevää tehdä kattorakenteeseen lisälämmöneristys. Lisälämmöneristykseen ryhdytään 
usein sen takia, että yläpohja on vaurioitunut, energiataloudellisista ja asuinmuka-
vuussyistä. Ennen lisäeristämistä yläpohjan kunto, sen lämpö- ja kosteustekninen toi-
mivuus on selvitettävä, koska lisälämmöneristys muuttaa yleensä vesikaton kosteus-
teknistä toimintaa. (RT 85–10738, 9.) 
Lisälämmöneristämistavan valintaan vaikuttaa katon rakenne, lisäeristystyön suori-
tusmahdollisuudet, vesikatteen tai kantavan rakenteen uusiminen ja käyttöikätavoite 
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(RT 85–10738, 9).  Lisälämmöneristetty rakennus vaatii vähemmän energiaa lämmi-
tykseen ja näin ollen lämmityskustannukset pienenevät.  
 




Markkinoille on hiljattain tullut Rautaruukilta niin sanottu energiakatto. Energiakatos-
sa on integroitu vesikatteeseen aurinkoenergiakerääjiä, joilla voidaan hyödyntää au-
rinkoenergiaa rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiakatolla saa-
daan rakennuksen käyttöön paljon energiaa ja käyttöaika on varhaisesta keväästä lop-
pusyksyyn. (Kinnunen 2004, 2.) 
 




Kuva 12.  Ruukki Classic vesikatteen pintaan laminoitu Solar Electro (Ruukki 2006, 
16.) 
 
Rautaruukin kehittämä Solar-järjestelmä on kehitetty integroitavaksi tavalliseen vesi-
katteeseen, kuten Ruukin Classic vesikatteeseen. Järjestelmään kuuluvat Solar electro 
aurinkosähkölaminaatti, joka tuottaa auringonvalosta sähköenergiaa. Rakenne kestää 
hyvin kolhuja, se on lähes huomamaaton ja sen käyttöikä on yli 20 vuotta. (Kinnunen 
2004, 2.) 
Lisäksi järjestelmään kuuluu Solar Active lämpökeräin, jonka avulla voidaan esimer-
kiksi lämmittää rakennuksen käyttövettä. Menetelmä perustuu erillisissä keräimissä 
oleviin absorbaattoreihin, joissa kiertää vesi-glykoli-seos. Tämä menetelmä soveltuu 
erityisesti lämminvesivaraajan lämmittämiseen. (Kinnunen 2004, 2.) 
Järjestelmä tarjoaa myös peltikattoon asennettavan yksinkertaisen ilmankeräinkana-
viston Solar Econ. Kylmällä ilmalla se kerää katosta lämmintä ilmaa, jota voidaan 
hyödyntää esimerkiksi ilmanvaihdossa tuloilman esilämmitykseen. Suomessakin 
tummilla pinnoilla lämpötila nousee helposti yli 75 Celsius-asteen. Järjestelmää voi-
daan pitää yllä esimerkiksi edellä mainitun Solar Electro aurinkosähkölaminaatin tuot-
tamalla sähköllä. (Kinnunen 2004, 2.) 
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Järjestelmän tuottama energiamäärä riippuu rakennuksen sijainnista, suunnasta ja ka-
ton kaltevuuskulmasta. Käytännössä järjestelmällä on mahdollista tuottaa lämmintä 
käyttövettä ilmaiseksi koko käyttöiän ajan, joka on noin 25 vuotta. (Koivula 2013, 7.) 
Suomessa tämä järjestelmä on vielä melko uusi asia, eikä siitä ole vielä pitkäaikaisia 
käyttökokemuksia. Uskoisin kuitenkin, että tällaiset järjestelmät tulevat yleistymään 
tulevaisuudessa, kun pyritään taloudellisempaan ja ympäristöystävällisempään raken-
tamiseen.  
 
Kuva 13. Energiakaton malleja. Vasemmalla Solar Electro (sähköä tuottava 
laminaatti), keskellä Solar Active (absorbaattorikeräin) ja oikealla Solar Eco (kuuman 
ilman keräinkanavisto ja harjakanava (Kinnunen 2004, 2.) 
 
Kuva 14. Kaaviokuva Ruukin aurinkolämpökatosta (Koivula 2013, 7.) 
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7 VESIKATON HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 
Yksi merkittävimmistä vesikattovaurioiden aiheuttajista on vuosittaisen huollon lai-
minlyöminen. Vesikaton kunto tulisi tarkistaa huolellisesti vähintään kaksi kertaa 
vuodessa, mieluiten keväällä ja syksyllä. Katon alustan rakenteet tulisi tarkistaa viiden 
vuoden välein. (RT 85–10738, 2.) Säännöllinen tarkastaminen ja huoltotoimenpiteet 
pidentävät katon käyttöikää ja takaavat sen toimivuuden. Esimerkiksi Kattoliitolta on 
saatavilla huoltokirja eri katemateriaaleille. Tällainen huoltokirja olisi hyvä olla liitet-
tynä jokaisen kiinteistön omaan huoltokirjaan.  
Kuva 15. Julkisivujen ja katteiden käyttöiän ennakointi (Vesikari 2001, 105.) 
 
7.1 Tarkistukset  
Vesikatteen yleiskunto on helppo ja nopea tarkistaa. Vesikate tulee varustaa tarpeelli-
sin huoltotein säännöllisiä huoltotarkastuksia varten. Silmämääräisesti vesikaton tar-
kastuksessa tulisi kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: (RIL 107–2012, 127) 
 Saumat ja ylösnostot 
 Katteen yleiskunto 
 Halkeamat, rypyt tai höyrypussit 
 Roskat ja kasvusto 
 Mahdolliset kosteusvauriot 
 Vesikatteen alusta 
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 Tuuletuksen toimivuus 
 Painaumat 
 Vedenpoiston toimivuus 
 Läpivientien kunto ja toimivuus 
 Tiivistyslaippojen kunto 
 Luukkujen tiivisteet 
 Bitumikermien liitosten tiiviys 
 Roskasihtien toimivuus ja puhtaus 
 Kourujen ja syöksytorvien puhtaus ja ehjyys 
 Pellityksien kunto ja kiinnitys 
 
 
Kuva 16. Huonokuntoisten pellitysten takia rakenteisiin saattaa päästä vettä 
(Sisäilmayhdistys 2013.) 
 




Kuva 17. Saumat ja ylösnostot tulee olla kunnossa (Sisäilmayhdistys 2013.) 
 
7.2 Käytönaikainen suojelu ja huolto 
Katevaurioita voidaan ehkäistä tehokkaasti kun vältetään tarpeetonta liikkumista ka-
tolla. Jos katolla on kuitenkin päästävä liikkumaan, tulisi käyttää pehmeäpohjaisia jal-
kineita. Katon puhdistus tulisi suorittaa esimerkiksi pehmeällä katuharjalla. Kovia 
työvälineitä, kuten teräslapiota ei pidä käyttää, koska se voi vaurioittaa vesikatetta. 
Mikäli katolta joudutaan poistamaan lunta, tulisi se tehdä oikeanlaisilla työvälineillä, 
joista ei aiheudu vaurioita katteelle. Kun katolla työskennellään esimerkiksi asennus- 
ja huoltotöitä tehdessä, on kate suojattava. Suojaukseen voi käyttää tukevaa pahvia tai 
kovalevyä ja raskaiden kappaleiden alla on käytettävä suojalautoja tai levyjä. Vesikat-
toa ei ole tarkoitettu varastointitilaksi. Jos katolle joudutaan varastoimaan tavaraa, on 
kate suojattava huolella. (Kuntsi 1993, 112–113.) 
Mekaanisten vaurioiden aiheuttajat, kuten katolle putoavat kovat esineet, katon päälle 
ulottuvat oksat ja muut mahdolliset vaaratekijät tulisi poistaa vesikaton tarkastuksen 
yhteydessä. Pienet korjaustoimet voidaan tehdä omatoimisesti. Suuremmissa korjauk-
sissa, tai kun vaurion syy ja laajuus ovat epäselviä, on käännyttävä ammattilaisen puo-
leen. (Kuntsi 1993, 113.) 




Esimerkkikohde on 1970-luvulla rakennettu nelikerroksinen asuinkerrostalo Heinolas-
sa. Kohteessa on tehty vesikaton peruskorjaus kesällä 2011. Korjausvaihtoehtoja oli 
monia, mutta lopulta päädyttiin siihen, että vanha tasakattorakenne muutettiin auma-
katoksi. Samalla talotekniikka asennettiin uuden aumakaton ullakkotilaan. Uuden ve-
sikattorakenteen rakentaminen toteutettiin perinteisesti paikalla rakentaen. Julkisivu-
piirroksessa (Liite 4) näkyy kohteen uudet ulkomuodot.   
 
Kuva 18. Vanha julkisivu kaakkoon (Laurinantti, 2011.) 
 
 
8.1 Vanha yläpohjarakenne 
Esimerkkikohteen vanha yläpohjarakenne (Liite 5) koostui Nilcon-elementeistä, läm-
möneristyksestä sekä vesieristeenä oli kaksinkertainen bitumihuopa. Tämän tyyppinen 
rakenneratkaisu oli tyypillinen 1970-luvun kerrostaloissa. (Laurinantti 11.2.2013.)  
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8.2 Uusi yläpohjarakenne 
Vanha kaksinkertainen bitumihuopa ja Nilcon-elementin kuorilaatta purettiin pois. Li-
säksi kuorilaatan alla olevat styrox-kaistat, vanhat mineraalivillat sekä soratäyte pois-
tettiin. Tämän jälkeen Nilcon-elementtien palkit sekä alalaatta tarkastettiin ja mahdol-
liset vauriot korjattiin. Alalaatan ja palkiston päälle asennettiin uusi höyrynsulku-
muovi, jonka päälle 200 mm kivivillalevy.  
 
Kuva 19. Vanha yläpohjarakenne, Nilcon-elementin kuorilaatta (Laurinantti, 2011.) 
 
Uusi vesikattorakenne tehtiin Nr-ristikoilla, jotka tukeutuivat vanhoihin betonipalk-
keihin sekä ulkoseinille. Kivivillan päälle asennettiin vielä 400 mm kerros puhallus-
villaa ja näin saatiin U-arvo vastaamaan nykypäivän määräyksiä. Kattoristikoiden 
päälle tuli ruoteet 150 mm jaolla, jonka päälle vesikatteeksi konesaumattu peltikate. 
Uusi sadevesijärjestelmä varustettiin sulatuskaapeleilla. (Laurinantti 11.2.2013.) Uusi 
yläpohjarakenne (Liite 6) löytyy opinnäytetyön liite-osiosta.  
 
 




Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä kerrostalojen loivien vesikattojen 
korjauksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä asioita. Opinnäytetyöhön löytyi hy-
vin aineistoa alan kirjallisuudesta. Työtä tehtiin pääosin tammi-maaliskuussa 2013 
koulutöiden ohessa.  
Vesikaton korjaukseen kuuluu monta eri vaihetta aina kuntoarviosta toteuttamiseen. 
Tässä opinnäytetyössä on käsitelty pääosin korjausvaihtoehtoja suurpiirteisesti. Opin-
näytetyö on rajattu kerrostalojen loiviin vesikattoihin, mutta samanlaisia ongelmia 
esiintyy myös muissa tasakattoisissa rakennuksissa. Opinnäytetyö on tiivis muistio sii-
tä, mitä asioita loivan vesikaton korjauksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon. 
Energiamääräysten tiukentuessa tulee korjausrakentamiskohteiden suunnittelussa ottaa 
huomioon monia eri seikkoja. Esimerkiksi rakennuksen yläpohjan U-arvo ei ole 1970-
luvun rakennuksissa nykypäivän rakentamismääräysten mukainen. Vesikattojen pe-
ruskorjauksissa toteutetaan nykyisin yläpohjan lisälämmöneristys, jotta päästään ny-
kypäivän määräysten vaatimalle tasolle. Ympäristöystävällistä rakentamista pyritään 
kehittämään jatkuvasti ja uskoisinkin, että opinnäytetyössä esitellyt energiakatto-
tyyppiset ratkaisut tulevat yleistymään tulevaisuudessa.  
Nykyään painotetaan koko ajan työturvallisuuden tärkeyttä ja pyritään kehittämään 
turvallisempia työskentelytapoja. Kattomuodon muutosten yhteydessä tätä asiaa voi-
taisiin parantaa tekemällä vesikatto maassa mahdollisimman valmiiksi, jolloin katolla 
tapahtuva työskentely vähenee huomattavasti. Perinteinen tapa tuskin tulee häviämään 
mihinkään, mutta uskoisin, että tulevaisuudessa tullaan luultavasti vielä kehittämään 
eteenpäin tätä toteutustapaa etenkin pientalojen ja kerrostalojen kattomuodon muutos-
ten toteutuksessa. 
Kattorakenteen kunto vaikuttaa erittäin oleellisesti katon- ja koko rakennuksen käyt-
töikään. Tästä syystä huollosta ja kunnossapidosta tulisi huolehtia jatkuvasti. Toimi-
van kattorakenteen avulla voidaan saavuttaa rakennusteknisesti toimiva ja terve ra-
kennus. 
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